Stadiul realizării indicatorilor – etapa a III-a

Denumire etapă de realizare/activitate	Termen de realizare	Rezultat	Indicatori de realizare	Stadiul de realizare	Obs.
Etapă III 2019 - Creșterea vizibilității naționale și internaționale a INCD „Victor Babeș” - 15.11.2019**					
Activitatea III.1. Informatizarea managementului laboratoarelor (continuare A.I.1. si AII.1.)	**15.11.2019**	Echipamente IT instalate Program de management laborator instalat și adaptat Proces verbal de instruire	1 server 4 scanere destinate (înregistrare documente) 10 calculatoare 1 program 1 PV instruire	**Realizat**	
Activitatea III.1.1. Instalarea, adaptarea la nevoile instituționale și trainingul pentru mijloacele de perfecționare a managementului laboratoarelor	15.11.2019	Echipamente IT instalate Program de management laborator instalat și adaptat Proces verbal de instruire	1 server 4 scanere destinate (înregistrare documente) 10 calculatoare 1 program 1 PV instruire	1 server 4 scanere destinate arhivării 10 calculatoare 1 program 4 PV instruire	
Activitatea III.2. Formare profesională (continuare A.II.2)	**15.11.2019**	**Cumulat subactivități**	**Cumulat subactivități**	**Realizat**	
Activitatea III.2.1. Mobilități la evenimente științifice și stagii de pregătire	15.11.2019	Mobilități efectuate	Minim 20 deplasări (taxe, transport, cazare, diurnă)	Realizat 23 deplasări	
Activitatea III.2.2. Susținerea modulului al II-lea al „Școlii din vacanță”	15.09.2019	20 cursuri instruire cercetare 20 activități practice	25 studenți instruiți	Realizat 36 studenți instruiți	
Activitatea III.3. Sporirea vizibilității naționale și internaționale (continuare A.II.3)	**15.11.2019**	**Cumulat subactivități**	**Cumulat subactivități**	**Realizat**	
Activitatea III.3.1. Pregătirea de manuscrise publicarea de articole științifice în reviste de circulație internațională și solicitare de brevete internaționale	15.11.2019	Manuscrise realizate/în lucru Manuscrise trimise la publicare Articole acceptate spre publicare Cerere brevet	40 25 10 1	79 74 66 1	
Activitatea III.3.2. Operarea editorială online pentru evaluare și luarea deciziei Colegiului editorial a manuscriselor primite la revista Journal of Cell Identity	15.11.2019	Manuscrise evaluate Decizii editoriale luate	30 manuscrise 30 decizii	56 61	
Activitatea III.3.3. Promovarea activității de CD și atragerea studenților pentru implicarea în proiecte de cercetare	15.11.2019	Studenții implicați în proiecte	7 studenți	18 studenți	
Activitatea III.4. Asigurarea accesului la literatură (continuare A.I.3. și A.II.4.)	**15.11.2019**	**Abonament la reviste de specialitate**	**1 abonament acces**	**Realizat** Accesul prin 1 abonament	

Denumire etapă de realizare/activitate	Termen de realizare	Rezultat	Indicatori de realizare	Stadiul de realizare	Obs.
Activitatea III.5. Sporirea performanței laboratorului biobază prin reabilitarea spațiului și lărgirea capacității de cazare, înmulțire și dezvoltarea de modele experimentale pe animale modificate genetic (continuare A.II.6)	**15.11.2019**	**Tipuri noi animale modificate** **Modele experimentale noi**	**5 tipuri animale** **2 modele experimentale**	**Realizat** 5 tipuri de animale adaptate 3 modele experimentale	
Activitatea III.6. Management de proiect	**15.11.2019**	**Minute întâlniri management** **Raport de etapă**	**1/lună** **1 raport**	**Realizat** Minute lunare 2 rapoarte	