Denumire etapă de realizare/activitate	Termen de realizare	Rezultat	Indicatori de realizare	Stadiul de realizare	Obs.
Etapă IV 2020 – Creșterea performantei instituționale prin eficientizarea valorificării rezultatelor – 30.06.2020**					
Activitatea IV.1. Informatizarea managementului laboratoarelor (continuare A.I.1., AII.1. si A.III.1)	**30.06.2020**	**Baze de date ale laboratoarelor**	**10 sectoare de baze de date ale laboratoarelor**	**Realizat**	
Activitatea IV.1.1. Utilizarea mijloacelor de perfecționare a managementului laboratoarelor cu inițierea creării bazei de date	30.06.2020	Baze de date ale laboratoarelor	10 sectoare de baze de date ale laboratoarelor	**Realizat**	
Activitatea IV.2. Formare profesională (continuare A.II.2. și A.III.2.)	**30.06.2020**	**Cumulat subactivități**	**Cumulat subactivități**		
Activitatea IV.2.1. Mobilități la evenimente științifice și stagii de pregătire	30.06.2020	Mobilități efectuate	20 deplasări (taxe, transport, cazare, diurnă)	**Parțial realizat**	Stare de urgență COVID-19
Activitatea IV.2.2. Susținerea modulului I, 2020 al „Școlii din vacanță”	01.03.2020	10 cursuri de inițiere în cercetare 10 seminarii	25 studenți inițiați	**Realizat**	
Activitatea IV.2.3. Pregătirea modulului al II-lea din 2020 al cursurilor „Școlii din vacanță”	15.06.2020	Referat de achiziție Contract de servicii Comandă fermă Reactivi și consumabile	1 referat achiziții 1 comandă fermă	**Realizat**	
Activitatea IV.3. Sporirea vizibilității naționale și internaționale	**30.06.2020**	**Cumulat subactivități**	**Cumulat subactivități**	**Parțial realizat**	
Activitatea IV.3.1. Organizarea Sesiunii Științifice anuale și a celui de-al 12-lea Simpozion Național de Patologie, cu participare internațională, ediția 2019	29.11.2019	Referat de achiziție Contract de servicii Comandă fermă fluturași cu al doilea anunț al sesiunii 2019 invitații broșuri program volume rezumate fluturași cu primul anunț pentru sesiunea 2020	1 referat achiziții 1 comandă fermă 100 fluturași cu al doilea anunț 50 invitații 120 broșuri program 120 volume rezumate 100 participanți 2 invitați străini	**Realizat**	
Activitatea IV.3.2. Organizarea Conferințelor Anuale „Victor Babeș”, ediția 2020	30.06.2020	100 invitații 1 diplomă Cercetător Onorific „Victor Babeș”	150 participanți	**Amânat**	Stare de urgență COVID-19

Denumire etapă de realizare/activitate	Termen de realizare	Rezultat	Indicatori de realizare	Stadiul de realizare	Obs.
Activitatea IV.3.3. Operarea editorială online pentru evaluare și luarea deciziei Colegiului editorial a manuscriselor primite la revista Journal of Cell Identity	30.06.2020	Acces plătit serviciu editorial Manuscrise evaluate Decizii editoriale luate	1 pachet servicii 30 manuscrise 30 decizii	**Realizat** (Primul număr apare)	
Activitatea IV.3.4. Pregătirea de manuscrise și publicarea de articole științifice în reviste de circulație internațională	30.06.2020	Manuscrise realizate/în lucru Manuscrise trimise la publicare Articole acceptate spre publicare	40 25 10	**Realizat**	
Activitatea IV.3.5. Promovarea activității de CD și atragerea studenților pentru implicarea în proiecte de cercetare	30.06.2020	Studenții implicați în proiecte	7 studenți	**Realizat**	
Activitatea IV.4. Asigurarea accesului la literatură (continuare A.I.3., AII.4. și A.III.4.)	**30.06.2020**	**Abonament (rata 1/2019) la reviste de specialitate**	**1 abonament acces**	**Realizat**	
Activitatea IV.5. Diversificarea serviciilor de cercetare și diagnostic	**30.06.2020**	**Servicii de cercetare si diagnostic**	**Documentare minim 2 servicii**	**Realizat**	
Activitatea IV.6. Sporirea performanței laboratorului biobază prin reabilitarea spațiului și lărgirea capacității de cazare, înmulțire și dezvoltarea de modele experimentale pe animale modificate genetic	**30.06.2020**	**Tipuri noi animale modificate Modele experimentale noi**	**5 tipuri animale 2 modele experimentale**	**Realizat**	
Activitatea IV.7. Prelungirea certificării pentru Sistemul de management integrat al calității și mediului	**31.03.2020**	**Certificat prelungit**	**1 certificat**	**Realizat**	
Activitatea IV.8. Asigurarea mentenanței și service-ului echipamentelor de CD	**30.04.2020**	**Contracte de service și mentenanță**	**Minim 10 contracte**	**Realizat**	
Activitatea IV.9. Management de proiect	**30.06.2020**	**Minute întâlniri management Raport de etapă**	**1/lună 1 raport**	**Realizat**	